

2024/12/20

準備委員会メンバー共有用

なんば広場 幹事会議事メモ

日時： 2024年12月20日(金)13:00~14:20

場所： 準備委員会事務所(河原センタービル)

参加： 戎橋筋商店街 菊地氏、青木氏、山本氏
なんさん通り商店会 木村氏、木本氏、菊澤氏
高島屋 藤原氏、井原氏
マルイ 田中氏
南海電鉄 平木氏、入江氏、大前氏、廣田氏、稲元(記)
HBP 岸本氏

1. 今週の論点

(1) 【報告】10月・11月の収支状況について

(岸本氏より資料の通り説明)

- ・収入、支出の状況は資料の通りである。
- ・2024年度の収支予定は約2,650万円の黒字であり、残予算は3月末までに使い切るように大阪市から求められている。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・ベトナムイベントのキャンセル費用未払いの件等については、どのように対応するのか。また、本資料の抜け漏れの確認はできているのか。(田中氏)
→ベトナムイベントのキャンセル費用については、現在入金がないため、引き続き協議を進めており、年内に再度連絡する予定である。(入江氏)
→対応を大阪市と相談するべきなのではないか。(田中氏)
- ・帳簿上、未収扱いにするのかで話が違ってくる。
→大阪市や税理士と相談し、年度内には対応を確定する。(入江氏)
- ・主催側へ請求を起こしている状況で支払われていないのであれば、未収金計上するしかない。(木本氏)
→承知した。(入江氏)
- ・ほこみち適用後は維持管理協力金の取り残しがないように、先払いに運用できるように、大阪市と協議を予定している。(岸本氏)

(2) 【意見交換】2024年度残予算の使用用途について

(岸本氏より資料の通り説明)

- ・自主企画として完成記念式典に700万円。
→3月22日(土)~31日(月)で検討を進めている。(入江氏)

- ・イベント時の安全性/クオリティアップのための電源増設に 455 万円。
→実施する場合、準備委員会がほこみち事業者として選定された 3 月末に契約し、夏ごろ竣工を想定している。年度を跨ぐため、着手金の割合を高く設定せざるを得ないことがリスクであり、2024 年度の残予算で 7 割程度支払うものの、残りの 3 割は 2025 年度の支出にもなることがデメリットといえる。(平木氏)
- ・テラスベンチ特別清掃に約 190 万円。
→汚れがしみ込んでいるため、どの程度きれいになるかは分からない。(廣田氏)
- ・テラスベンチコーティングに約 180 万円。
→今後の汚れを防止する目的である。一方でコーティングを塗布することで質感が変わり、景観との調和の観点から公共空間の設置物には塗布しない方が一般的という意見も伺っている。実施する場合は、試験的に確認する必要があると考えている。(廣田氏)
→テラスベンチは建設局が管理する道路付属物のため、建設局からの許可は必要である。許可が下りるかどうかが確認中である。(入江氏)
- ・倉庫レンタルについては、机や椅子の追加購入を可能にするために検討している。現時点では、良さそうな倉庫がまだ見つかっていないが、適した場所があればご紹介いただきたい。(岸本氏)
- ・その他、音響機器購入/通行量調査/風速計の購入も検討しているが、予算の使用方法の案があればご意見伺いたい。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

●電源の増設について

- ・電源を増設する場合、準備委員会の資産となるのか。(木本氏)
→準備委員会の資産となる。社会実験②が終わるタイミングで原状回復が大阪市から求められるかもしれないが、本格運用時のほこみち事業者が資産を引き継げる仕組みを、大阪市と構築していきたいと考えている。(入江氏)
- ・本格運用時のほこみち事業者が買い取ってもらう仕組みにするのはどうか。(木本氏)
→買い取ってもらった場合、準備委員会に入ってきたお金をどう使うか検討する必要が出てきてしまう。(入江氏)
- ・社会実験期間内での清算とは、資産に対して償却が残ることになるのか。(山本氏)
→そうなると考えている。(入江氏)
- ・何年償却か。(井原氏)
→一般的に設備は 15 年だが、具体的な検討はまだできていない。(入江氏)
- ・イベント主催者から電気代は徴収するのか。(井原氏)
→具体的な運用方法は未確定だが、電力の使用料に応じて何かしらの形で電気代を徴収するのはどうかと考えている。(入江氏)
- ・本格運用時の資産はあまり持たない方が良い。(木本氏)

●レンタル倉庫について

- ・貸出金額は未定だが、マルイの2階倉庫を貸し出すことはできる可能性がある。また、他の案としては喫煙所裏/上に倉庫を作ってはどうか。(田中氏)
→後者については、荷重や埋設物の問題で難しいと考える。(岸本氏)
- ・倉庫の大きさ/広場との距離は、どの程度のものを予定しているのか。(菊地氏)
→現状机椅子を片付けている南海ビル壁面の倉庫と同様に、イベント時に机椅子を出し入れするような使い方を想定している。大きさとしては、その分だけ机椅子を追加購入が可能となり、距離としては、広場への机椅子設置/撤去が可能な距離を想定している。(廣田氏)

●特別清掃について

- ・清掃自体、効果があまり見込まれないと思うが、やらないよりやった方が良いと思う。しかし、190万円は高額だ。また、残予算の使い方としては、清掃のように形に残らない使い道が良いと考える。(木本氏)
→相見積もりを取る形で対応する。(入江氏)
→相見積もりをとることは大切だが、金額等でも効果が変わる可能性はあるだろう。(菊地氏)
- ・公共空間のものなので、綺麗にすることも大切だが使い込まれることで風合いが増すと捉えることもできる。屋外の設置物を清掃する専門のような業者はないのか。(山本氏)
→石材専門の清掃会社がありそう。(大前氏)
- ・今後の清掃のありかたも検討する必要がある。年に1度特別清掃をするべきなのか、数か月に1度汚れがしみ込まない前に清掃をするべきなのか。清掃の専門家に伺うことも必要である。(菊地氏)

●完成記念式典について

- ・完成記念式典の後半に、一般の方にも楽しんでもらえるようなイベント費用として使うのはどうか。(菊地氏)
→予算としては可能である。どのような内容を実施するかを早急に詰めていければと考えている。(入江氏)

●その他使い道について

- ・倉庫が確保できるなら、パーテーションを作るのがどうか。(藤原氏)
- ・営業資材となるような広場PR動画や記録・歴史を後世に残す動画・冊子を制作するのはどうか。(菊地氏/藤原氏)
→紙媒体の資料は必要か。(入江氏)

→視察に来られた方に配る等の活用方法はあると思う。(菊地氏)

(3) その他

●完成セレモニーについて

(入江氏より説明)

- ・神事、テープカット、イベントの3つを含めた催事とするのは、広さ的に難しい。
- ・催事内容についてご意見伺いたい。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・神事はなんさん通りでやれば良いのではないかと。(木村氏)
→なんさん通りの交通ルール上前日設営ができないため、厳しいかと思う。(入江氏)
- ・起工式とオープン式典で実施したことがあるため、神事はしなくても良いのではないかと。(菊澤氏)
- ・2日間に分けて実施するのはどうか。(木本氏)
→費用が膨らむ懸念がある。(入江氏)
- ・地下街のオープンは3月27日であり、高島屋/マルイ/なんさん通り/なんなん/CITY/などの周辺施設と一緒に連携した取り組み(キャンペーン)をするのはどうか。(木村氏)
→時間的に間に合うかどうかは懸念がある。(入江氏・菊澤氏)
→イベント会社に委託する必要があるだろう。(入江氏)
- ・神事の実施は必須か。(入江氏)
→マスコミの反応が良いと思うので実施した方がいいと思うが、難しいようであればやらなくても良いのではないかと。(木村氏)
→小規模でも開催するのはどうか。(木本氏)
- ・歩き初めを実施するのはどうか。(山本氏)
→建設局として抜柱を終えてからが望ましいとのことである。催事の方向性として、芸能人を呼ぶ等の賑やかというより、歩き初めのように地元の方々がメインとなる企画で検討できればと思う。(入江氏)

(結果)

⇒神事は小規模で実施する。

⇒イベントは再度検討する。

●カウントダウン現場管理について

- ・12月31日カウントダウンパーティー後の現場検査は今年も実施するのか。(菊地氏)
→これまでのイベント実績から、撤収の確認までしなくても管理できると考えている。イベント参加者が解散する1時辺りまで管理すれば良いかと考える。(入江氏)

→昨年は、3時あたりまで汚かった。個人的な思いもあり掃除をしようと思う。(田中氏)

●なんさん通り交通規制について(藤原氏・平木氏)

・建設局の情報では、3月上旬ごろから警察による交通規制が開始する予定であり、高島屋は内々に情報提供を受けた。

・切り替えることによる変化は主に2つである。通行証の申請の発行元が警察になることと、なんさん通りで自転車通行規制がかかることである。

・問題は対外的公表が規制開始の約2週間前と急であり、それまでHP等での告知や警察への問合せができないこと。地元への周知に関しては建設局に相談する。

2. 広場のイベント予定

- ・12/31(火)：カウントダウンパーティー／主催：大阪活性化事業実行委員会
- ・1/16(木)：大阪府市喫煙ルール改正啓発／主催：大阪府健康づくり課※協議中

3. 今後の日程

- ・1/10(金) 16:00～18:00 幹事会 @河原センタービル3階大会議室
- ・1/24(金) 13:00～15:00 幹事会 @準備委員会事務所(河原センタービル)
- ※1/17(金)10:00～ 委員会

以上