

なんば広場 幹事会議事メモ

日時： 2025年10月3日(金)13:00~15:00
場所： 準備委員会事務所（河原センタービル）
参加： 戎橋筋商店街 菊地氏、青木氏、山本氏
なんさん通り商店会 丹野氏、木本氏、菊澤氏
高島屋 井原氏、藤原氏
なんばマルイ 田中氏
南海電鉄 寺田氏、駒田氏、大前氏
Cyujo 清水氏、佐藤氏
HBP 泉氏、岸本氏、福井(記)

1. 今週の論点

(1) 【報告】協定期間の運用のとりまとめ(~8/31)について

(寺田氏より資料のとおり説明)

○本概要の位置づけ

- ・本概要は、協定期間（~8/31）に実施した管理運営社会実験の結果をとりまとめたものである。
- ・記載内容は現在、大阪市計画調整局と協議中であり、最終版は協議結果を踏まえ決定する。
- ・公表については、その内容・方法を大阪市と協議の上で決定する。

○主な記載事項

- ・「地域環境保全活動」「利活用」「事業収支」「その他：情報発信」について、結果及び成果・課題を記載。
- ・協定期間における主な成果と課題は以下の通り。
- ・成果
 - －①導入制度をほこみち制度に決定し、ほこみち区域を設定することができた。
 - －②広場の維持管理の実施内容・費用を把握することができた。
 - －③広場貸出における一定の事業性・需要を把握することができた。
 - －④広場運営のオペレーションを構築することができた。
- ・課題
 - －①収益事業の実施が一部に制限され、事業収支検証が不十分である。
 - ⇒【広場貸出】ほこみち制度の適用が検証期間の終盤となったため、営利団体・任意団体主催のイベントが十分に実施できなかった。
 - ⇒【広告事業】市による公募で広告事業者を選定していないため、公平性・競争性確保の観点から道路上のデジタルサイネージの運営ができなかった。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・3.利活用の(2)広場貸出について、件数のみならず、代表的なイベント内容の記載を検討してはどうか。例えば、全面利用・半面利用それぞれの利用例など。公表時には、使い方の参考として参照できる。(井原氏)
→現在整理中であり、ご指摘のとおり記載を予定している。(岸本氏)
- ・イベントごとの来場者数は、主催者が最終的に公表しているか。(藤原氏)
→公表しているものもあるが、超概算であり信憑性が低い。(岸本氏)
→概算でも来場者数の情報があれば宣伝効果が見込めるのではないか。(藤原氏)

- 来場者数を多く記載すると、警察から警備体制の増強を求められる可能性がある。(岸本氏)
- 保守的に記載すべき項目と、広場認知拡大のため宣伝として記載する項目を整理のうえ記載する。3.利活用の(2)広場貸出については、宣伝面も見据えて記載することとする。(寺田氏)
- ・視察対応や取材についても具体的な件数を記載したほうがよい。(井原氏)
- ・風速予測は不可能のため、風速予測システム等は導入すべきでない。協定期間とりまとめにも記載すべきでない。(木本氏)
- 風速予測は、パラソルに限らず机・椅子の運用に関係するため記載している。記載方法はご意見を踏まえ調整する。(岸本氏)

(結論)

●決定事項

- ・受入イベントや風速予測システムについては、本日の意見を踏まえて記載方法を修正する。

(2) 【報告・審議】パラソル社会実験について

(寺田氏より資料のとおり説明)

- ・本資料は準備委員会向けの報告資料である。
- ・次年度に向け、計画調整局・小田課長と、暑さ対策の手法や暑さ対策検証の大阪市予算化の可能性について意見交換をしている。
- (大前氏より記載内容について補足)
- ・2.設置費用：1,520,000 円(税別)は、パラソル社会実験に関する準備委員会の支出額である。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・社会実験期間中の最大風速は 12.1 m/s (8/10,10:00) であった。(質問：藤原氏、回答：岸本氏)
- ・パラソルの稼働率(稼働日数・稼働時間)を記録すべきである。(木本氏)
- ・閉鎖基準風速は 6m/s である。ただし 6m/s 未満でも、現場警備員が危険と判断した場合は閉鎖している。(質問：山本氏、回答：大前氏)
- ・風速データに基づき、必要な強度水準を検証すべきである。(山本氏)
- 風対策は仮設構造物では困難であり、十分な強度確保のためには常設での実施が必要である。(木本氏)
- ・稼働率に加えて、警備員にかかった人件費も記録する必要がある。(木本氏)
- 警備費は資料記載の通りである。稼働率は、パラソルを閉じた時間を資料に記載しているがわかりにくいいため表現を検討する。(大前)
- ・将来的にも広場利用者からの日よけ・暑さ対策に関する指摘は継続すると想定される。したがって、これらの指摘・意見に対し、データの取得と検証を踏まえて説明できるよう、準備委員会としての公式な回答を整備しておくべきである。(藤原氏)

(3) 【審議】ハロウィン対策の特別警備員の配置について

(寺田氏より口頭にて説明)

- ・昨年度は警備費用 169,125 円(税込)を投じ、特別警備員を配置した(机・椅子は倉庫へ格納)。
- ・今年度は警備費用 200,000 円(税込)を予算計上済みである。
- ・広場警備員と戎橋筋商店街および道頓堀の警備員と連携を行う。

(大前氏より口頭にて説明)

- ・昨年度は 10/26(土)・27(日)(ハロウィン直前の週末)・31(木)(ハロウィン当日)の夜間に配置した。今年度は、ハロウィン直前の週末の 10/26(日)にイベント実施予定のため、10/25(土)・31(金)の夜間に配置予定である。実際の支出は昨年度の約 1/2 となる見込みである。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・訪日客への注意が必要である。(山本氏)
- ・次第上は「協議中」との記載だが、「10/26(日)：徳島県イベント+ボルボ車両展示」の実施は確定である。(質問：菊地氏、回答：大前氏)

(結論)

- ・ハロウィン対策の特別警備員の配置について、当該予算を執行する。

(4) 【共有】区域②：健康促進イベントについて(11/14~16)

(田中氏より資料のとおり説明)

- ・江崎グリコ(株)よりイベント実施の要望があり、同社が戎橋筋商店街周辺で展開するブースと連携して区域②でイベントを実施する予定である。
- ・主催はマルイのイベント担当部門、協力は大阪府健康医療部・大阪府医師会・江崎グリコ(株)である。
- ・マルイは血糖値計測ブースを担当し、グリコは「SUNAO」(アイス)の販売を行う。
- ・世界糖尿病 DAY の普及と健康増進の体験を通じ、健康経営の実現に資する取組として実施する。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・スタンプラリーは、なんば~道頓堀間のまちなかに散りばめる形で配置し、回遊性の向上に資するよう計画中である。(質問：青木氏、回答：田中氏)
 - ・戎橋筋商店街周辺も含めた全体企画はグリコが担当する。本資料にはマルイ担当箇所のみを記載している。(質問：寺田氏、回答：田中氏)
 - ・体験スペースが満員の場合は店内に待機列を誘導するため、広場に待機列は発生しない。区域内には席を設けず、利用後は店内へ誘導する運用とする。(質問：木本氏、回答：田中氏)
- 来週実施の「なん Bar マルイ」の結果を受けて、警備計画は再検討する予定である。(岸本氏)
- ・みなみフェスと同時開催のため、ほこみち区域を最大限活用した場合の運用を確認できる。(藤原氏)

(5) 【報告】デジタルサイネージ事業の状況について

(佐藤氏より資料のとおり説明)

○営業報告

- ・媒体のブランディングのため、ハイブランドの広告出稿獲得を目指し大手広告代理店を中心に営業を実施している。
- ・ただし、案件獲得の観点から、11月以降は大手広告代理店以外にも営業を行っていく方針である。
- ・大手広告代理店からの主な意見は以下の通り。
 - －視認性の高さ、および競合排除や周辺施設への配慮が不要な点が評価できる。
 - －長期枠(1年間)・買い切り枠があれば営業しやすい。
 - －テスト放映(現物)を確認のうえ、営業を進めたい。
- ・千鳥屋様から広告出稿の方向で検討中との連絡があり、動画素材も受領済である。

○テスト放映スケジュールについて

- ・第1期：10/6(月)~13(月)、第2期：10/14(火)~19(日)の計2週間でテスト放映を実施する。
- ・第1期は、ネット設備が未整備のため、環境動画と広告募集の静止画を放映する。
- ・第2期は、幹事会メンバーより提供された素材を含めて放映する。
- ・ネット設備が整い次第、天気予報や文字ニュース等の公益情報の放映が可能となる。

・今朝テスト放映を実施し、問題なく放映できた。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

○デジサイの形状・規模・位置の検証について

・戎橋筋商店街の委員会および理事会にて、デジタルサイネージ設置による商店街の視認性低下が指摘された。今後3年間、広告の内容だけでなく、形状・規模・位置についても検証が必要である。将来的に移設は可能か。(菊地氏)

→基礎は打っておらず路面に置いてあるだけのため、一旦分解すれば移動は可能である。(佐藤氏)

→占用申請の協議資料に具体的な設置位置を記載済のため、軽微な移動であっても大阪市との協議が必要だが、移動自体は不可能ではない。(岸本氏)

・検証の実施方法(検証スケジュール、形状・規模・位置の検証方法)が重要である。広場完成後、戎橋筋商店街の通行量は減少しており、厳しい立場である。(山本氏)

・2029年までの社会実験期間中、広場内で最も効果の高い設置位置の検証だけでなく、周辺事業者も納得できる位置という観点も踏まえ、適切な形状・規模・位置を検証する。(寺田氏)

○デジサイ側面への落書き防止策について

・側面の無地部分に落書きの恐れがあるため、対策としてデザインを施すべきか、そのままとすべきか検討が必要である。(菊地氏)

→現状の色は、広場デザインとの調和を意識し、照明柱と統一している。デジサイへの装飾は大阪市と協議すれば可能である。また、無地側面をラッピング広告で買い切りたいとの要望が今後出る可能性も想定されるため、側面の運用方針は営業や販売メニュー検討の過程で意見交換しつつ進めたい。(岸本氏)

→ラッピング広告が落書き抑止につながるのであれば、十分に検討に値する。ラッピング禁止面の設定も可能である。(佐藤氏)

・「防犯カメラ作動中」掲示等の実施など、いたずら防止対策が必要である。23時以降のビジョンについても衝突防止の観点から映像を放映するなど、デジサイを保護するための対策が必要である。(井原氏)

・デジサイの構造物には保険を付保している。(質問：木本氏、回答：佐藤氏)

→保険内容を精査し、実験中の落書き等の被害復旧費など幅広い事象に対して、請求可能な補償の検討をお願いしたい。(木本氏)

○その他

・広場情報で掲載している「なんば広場改造計画」のロゴは整備も終了したことから、新たなロゴの作成を含めて検討が必要である。(寺田氏)

・戎橋筋商店街加盟店に広告出稿の案内を流してもよいか。(山本氏)

→ぜひお願いしたい。(佐藤氏)

(6) その他

○NAMBA モニュメントの引き取り可否について

(寺田氏、大前氏より口頭にて説明)

・現在広場に設置中のNAMBAモニュメントについて、大阪市建設局より、10/13(月)以降、準備委員会による引き取り可否確認があった。

・引き取る場合、メンテナンスおよび最終処分は準備委員会が費用負担し実施する必要がある。

・占用主体の切り替え手続き上、一時撤去する期間が発生する。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・モニュメント下部に重りが入っており、これを取り除けば、2名程度で容易に移動可能である。(質問：藤原氏、回答：駒田氏)
- ・引き取る方向でよい。(菊地氏、藤原氏)
- 処分費用の見積を行い、問題なければ引き取ることでよい。(井原氏)
- 把握すべき事項を整理のうえ、引き取りを前提に建設局と協議を進める。(寺田氏)
- ・建設局とは、一時撤去を行わず継続設置のまま引き取れないか協議してほしい。(藤原氏)
- 承知した。(寺田氏)

(結論)

・モニュメントは準備委員会で引き取ることとし、一時撤去を行わず継続設置の形での引き取り可否について協議を進める。

○広場周辺エリアでの脱糞発生について

(田中氏より口頭にて説明)

- ・現場は未確認だが、20時以降、広場周辺エリアにおいて特定の人物が脱糞を繰り返す事案が発生している。
(例：バス乗り場、東宝南街ビルのローソン側、御堂筋デジサイ付近)
- ・下記2者を不審者として、警察が職務質問を実施した。
 - － 電動車いすを使用し、スーツケースを携行する集団
 - － 頭髪が乱れた中肉長身の男性
- ・東宝南街ビルの警備員が実施現場を目撃した場合、警察に通報するルールとしている。
- ・広場としても、継続的な対策の検討・実施が必要である。

○なんさん通り南側での長時間無断駐車発生について

(木本氏より口頭にて説明)

- ・なんさん通り南側の高島屋搬入口手前の区間において、搬入車両トラック(商用バン等)の長時間駐車が見受けられる。多いときは4台程度の駐車がある。
- ・警備員による警備の徹底をお願いしたい。

(上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・警備に対処するよう伝達し、注意・指導の際は当該車両の所属先を確認のうえ、再発防止に努めるよう周知する。(寺田氏)

2. 広場のイベント予定

状況	実施日	イベント名	主催
済	9/22(月)～10/5(日)	区域②：机・椅子設置	—
済	10/4(土)・5(日)	ポーランドイベント	Adam Mickiewicz Institute
済	10/10(金)～13(月・祝)	区域②：クラフトビールイベント	なんばマルイ
済(中止)	10/17(金)～19(日)	アルコール商品 PR	ニッカウキスキー(株)
済	10/17(金)～19(日)	区域②：クラフトビールイベント	なんばマルイ
協議中	10/26(日)	徳島県イベント＋ボルボ車両展示	徳島県関西本部・(株)産経アドス
協議中	11/2(日)	南海創業 140 周年イベント	南海電気鉄道(株)
協議中	11/3(月)	だんじり展示&PR	地車 in 大阪城実行委員会
済	11/5(水)	NAMBA MASH UP④	南海電気鉄道(株)

未協議	11/8(土)	声優音楽ステージ	バンダイナムコ
未協議	11/10(月)	まちなかミュージック (区域③)	ミナミまち育てネットワーク
未協議	11/14(金)～16(日)	区域②：健康促進イベント	なんばマルイ
未協議	11/15(土)・16(日)	みなみフェス	大阪活性化事業実行委員会
協議中	11/17(月)～30(日)	区域②：机・椅子設置	—
未協議	11/23(日)～12/25(木)	広場イルミ	準備委員会・外部イベント
未協議	12/28(日)	有馬記念パブリックビューイング	JRA

(寺田氏より口頭にて説明)

- ・10/17(金)～19(日)予定のアルコール商品 PR (ニッカウヰスキー(株)主催) について、サイバー攻撃に起因するシステム障害のため、主催者から中止申請があった。なお、維持管理協力金は満額徴収する。
- ・日中文化交流イベントについて、維持管理協力金の入金を確認できていない。事務局から振込の督促電話を複数回行っており、引き続き督促を行う。

3. 今後の日程

- ・10/17(金) 13:00～15:00 幹事会
- ・11/7(金) 13:00～15:00 幹事会
- ・11/21(金) 13:00～15:00 幹事会

以上