
2025 年 10 月３日 

なんば広場マネジメント法人設立準備委員会 幹事会 

 

広場日除け設置の振返りについて（報告・たたき案） 

１．実施概要 

（１）期間 ８月４日(月)９時 00 分～８月 31 日(日)９時 00 分  

   ※10-12 日は荒天のため、15-17 日はイベントのため使用せず  

 ＜車両搬入・設営＞８月１日(金)６時 00 分～９時 00 分（SummerCamp 御堂筋として搬入） 

 ＜撤去・車両搬出＞８月 31 日(日)６時 00 分～９時 00 分 

 

（２）設置物概要 

   大型パラソル(３ｍ×３ｍ)４基、(６ｍ×６ｍ)１基 高さ：2.5m 

   チェーンポール（ポール 14 本、チェーン 49m) 

  

 

８月６日までは広場西側に設置していたが、パラソル１基が破損したため、 

７日以降は東側に移設した。 

 

２．設置費用 

  1,520,000 円（税別） 

（内訳） 

  パラソル設置・撤去運用（ニシオレントオール） 974,000 円（税別） 

  警備（南海ビルサービス）           546,000 円（税別） 



３．振返り 

（１）警備員配置の件 

当初警備員を配置しない運用を検討していたが、「建築限界の 2.5m を満たさない場合は、ポールを配

置し、ポールを管理する警備員を配置すること」と警察協議で指導があり、配置することとなった。 

※道路法では、パラソルはプランタ・机椅子同等に無人配置できるが、ポールはイベント施設扱いとなる。 

→結果的に、広場内を自転車が通過することがあるため、パラソルへの接触などの事故を避けるためにポ

ールの設置は有効であった。（ニシオより） 

 

（２）広場の風向きの傾向 

８月６日にパラソルの１本が破損したことから、ビル風は西側が強く、東側は緩やかであった。 

以降、東側での破損は見られなかった。（大阪市より） 

 

（３）強風への対応 

・計画では、風速 10ｍ/s の風が吹いた場合はパラソルを閉じる措置を施す予定であったが、ハンディ

風速計で６m/s が見られた場合で閉める運用をしていた。 

・現場から離れた位置で、広場現地の風速を把握することは難しいため、有人の協力が必要である。 

・風速アプリはリアルタイムな状況把握に使うことは難しいが、予報を参考として風が強くなる時間帯

を把握して先回りして対策を行うには有用である。 

→フル稼働できたのは７割程度（警備員の記録にて・詳細別紙） 

 

（４）その他（ニシオより） 

・パラソル根本の窪みにゴミ捨てが目立った 

・パラソルの保管場所の調整 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考：広場現地での風速（警備員記録）】 

 


