

なんば駅周辺における空間再編推進事業完成式典（案）

1. 候補日：2025年3月22日（土）～31日（月）のうち1日（25日（火）～27日（木）を除く）
▶ 3月28日～31日の可能性が高い
2. 主催：なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会
3. 式典内容：第0部 なんさん通りにて、竣工式（難波八坂神社宮司による神事）※安まち協役員の出席想定
第一部 セレモニー ※知事・市長登壇によるテープカットで調整予定
第二部 空間演出（音楽ステージ、桜等のインсталレーション）



4. 運営事業者（候補）：プロリニア株式会社
※ミナミ周辺の式典・音楽イベント等の運営実績多数あり
5. 協議スケジュール（想定）

①	日程調整・関係者との調整→協議資料たたき作成	1月中
②	概要確定・大阪市との事前打合せ	1月下旬
③	警察協議（現地立会含む）	2月上旬～下旬
④	道路使用申請	3月上旬
⑤	プレス（情報解禁）	3月上旬
⑥	各所調整	3月中旬
⑦	本番	3月下旬

以上