

2025/3/21

準備委員会メンバー共有用

なんば広場 幹事会議事メモ

日時： 2025年3月21日(金)13:00~15:00

場所： 準備委員会事務所(河原センタービル)

参加： 戎橋筋商店街 青木氏  
なんさん通り商店会 木村氏、木本氏、菊澤氏  
高島屋 井原氏、藤原氏  
なんばマルイ 田中氏  
南海電鉄 寺田氏、平木氏、大前氏、廣田氏、稲元(記)  
HBP 泉氏、岸本氏

## 1. 今週の論点

### (1) 【報告】 広場名称公募について

(寺田氏より資料の通り説明)

- ・事業完成式典に合わせて名称公募を実施する方向で調整を進めていたが、副市長より、ほこみち事業者の決定後に行っていただきたいと要望があった。
- ・理由は、名称公募とほこみち事業者公募が同時進行となることで、市民からの意見に対応できない可能性があるためである。

### (2) 【報告】 事業完成式典について

(大前氏より資料の通り説明)

- ・資料の通り、スケジュールを説明。
- ・今回は知事が不参加のため、幹事会メンバーによる運営や警備要員としての出動は不要である。

### (上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・テープカットの一般参加者の観覧場所はどこか。(青木氏)  
→広場の東側にスペースを設けている。(大前氏)

### (3) 【共有・意見交換】 Wi-Fi 設置について

(廣田氏より資料の通り説明)

- ・中央区商店街連合会が設置主体となり、準備委員会に費用負担をさせない方向で、なんば広場にWi-Fiを設置することとなったと、3月18日(火)大阪市計画調整局から話を伺った。
- ・準備委員会側で設置・管理運営を行う選択肢もあるかと考える。その場合、以下の点が想定される。
  - ・中央区商店街連合会に設置いただいた場合、管理エリア内に第三者による設置物の管理という点で複雑になり、日々の管理責任の所在も曖昧になる可能性がある。一方で、

準備委員会で設置すると管理が簡潔になる。

- ・金額については、インシャルの整備約 220 万円は設置主体に対し全額補助、ランニングは 1 台につき月額 2.3 万円が設置主体にて負担となる。

#### (上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・中央区商連が費用負担をする方向でよいのではないか。(木村氏)
- ・Wi-Fi はどの範囲で設置を計画しているのか。(木本氏)
- なんば広場、御堂筋周辺と聞いている。計画書を提供してもらえよう調整する。(寺田氏)
- ・今後他の設備を相手方負担だからと設置許可するのか。線引きができるよう明確化すべきである。(菊澤氏)
- 公共性の高いものに限定させるのはどうか。(木村氏)
- ・Wi-Fi 設備が故障した場合の修繕費は誰が負担するのか。
- 中央区商連で設置する場合は中央区商連負担、準備委員会で設置する場合は、準備委員会の負担となる。(寺田氏)
- ・良いと思うが敢えてデメリットを挙げると、既に防犯カメラ 6 台、AI カメラ 7 台(計調局計画中)、デジタルサイネージと、照明柱への設置物が集中しており、照明柱のコンセント各 2 口が埋まりイベント用に利用できなくなる可能性がある。調整が必要。(平木氏)

#### (結論)

⇒中央区商連に設置してもらおう方針で調整を進める。

⇒全体像を分かるように、設置計画の詳細情報を入手する。

#### (4)【意見交換】なんさん通りでの献血実施について

(廣田氏より資料の通り説明)

- ・警察/建設局に確認をとったところ、法制度上は、なんさん通りにおいて献血を実施すること自体は、交通規制後も可能という結論である。そのため、管理運営者である我々準備委員会、そしてなんさん通り商店会として、献血を受け入れるか否か、また有償とするか無償とするか。有償とする場合は金額設定について、議論できればと考えている。
- ・なお、利用料を徴収については資料の通り難しいと整理した。

#### (上記内容を踏まえて質疑応答・ご意見)

- ・ほこみち範囲外であれば、献血は社会貢献となるため実施していただければと考えている。(木村氏)
- ・位置と使用範囲と規模について提示してもらう必要がある。(木本氏)
- 準備委員会と献血事業者で協議の上、決定することができると考えている。(廣田氏)
- 献血事業者の希望をまず聞く必要があると考える。(藤原氏)
- 設置場所や実施回数、時間帯、騒音などについてもルールを設けてはどうか。(寺田氏)

・広場内で実施いただくのはどうか。(田中氏)

→イベントの予定が決定する3か月前を過ぎた後の調整であれば、機会損失なく実施いただくことは可能である。しかしながら、献血行為に対して大阪市が占用主体となりえるかを確認する必要がある。

・なんさん通りの維持管理協力金の設定はあるのか。(青木氏)

→未設定である。しかしながら、リバフェスを通じてなんさん通りを使用し、イベントスペースとしての検証を実施した実績はある。(廣田氏)

→どのような検証結果だったのか。(木本氏)

→通行量や周辺環境への影響を調査し、通行に支障が出るほどの影響はなく、イベントスペースとしての活用が可能であることを、警察にも確認していただいた。今後、ほこみち区域として制定されるには、改めて交通量調査などを行い、より詳細なデータによる調査が必要となる。(廣田氏)

・献血実施の主催者からは、準備委員会やなんさん通り商店会の意向を尊重し、強行して実施したいという考えはないとのことである。(廣田氏)

→どうしても実施したいという強い要望がないのであれば、断るのはいかがでしょうか。(木村氏)

#### (結論)

⇒工事が完了を機に実施は断る方向とする。

#### (5) その他

##### ●28日幹事会開催について

(岸本氏より資料の通り説明)

・広場名称公募に関して議論するため、3月28日(金)に幹事会を開催する。

##### ●テラスベンチ清掃完了

(廣田氏より資料の通り説明)

・清掃が完了した。今後は、テラスベンチの清掃方針を決めていければと考えている。

#### 2. 広場のイベント予定

・3/22(土)・23(日)：事業完成式典／主催：安まち協

・3/25(火)：隈研吾トークショー／主催：南海電鉄

・3/26(水)：DocoDemo FESTIVAL Osaka／主催：大阪商工会議所

・4/9(水)：光の饗宴点灯式／主催：大阪府

・4/12(土)・13(日)：旅クイズ

##### ●その他の予定

・9日の警備体制について、報告を受けた。広場周辺の通路を閉鎖し、かなり厳しい警備体制とのことである。(田中氏)

・6月にアサヒビールより、なんば広場でイベントを実施したいと要望があった。詳細が

詰まり次第、ご報告させていただく。(廣田氏)

- ・ イベント問い合わせについて、メールで連携させて頂いた。ご確認をお願いしたい。

(廣田氏)

### 3. 今後の日程

- ・ 3/28(金) 13:00～15:00 幹事会 @準備委員会事務所(河原センタービル)※公募のため
- ・ 4/4(金) 13:00～15:00 幹事会 @準備委員会事務所(河原センタービル)
- ・ 4/11(金) 13:00～15:00 幹事会 @準備委員会事務所(河原センタービル) ※仮
- ・ 4/18(金) 13:00～15:00 幹事会 @準備委員会事務所(河原センタービル)

以上