

■ なんば広場 ほこみち公募 提出までのスケジュール

4月

5月

	公募スケジュール	幹事会等	準備員会	各社予定		公募スケジュール	幹事会等	準備員会	協議会	各社予定
1	火				1	木				
2	水				2	金	※幹事会無し			
3	木				3	土				
4	金	各項目案の確認			4	日				
5	土				5	月				
6	日				6	火				
7	月				7	水				
8	火				8	木				
9	水				9	金	最終資料確認／質問内容の確認			
10	木				10	土				
11	金	※幹事会無し			11	日				
12	土				12	月		仮・準備委員会開催		
13	日				13	火				
14	月				14	水				
15	火	※資料事前共有			15	木				
16	水				16	金	質問書提出期限 最終調整①		仮・役員会	
17	木				17	土				
18	金	提出資料案たたき台の共有			18	日				
19	土				19	月				
20	日				20	火				
21	月				21	水				
22	火				22	木				
23	水				23	金	最終調整(ほぼ確定)		仮・協議会総会	
24	木				24	土				
25	金	※幹事会無し			25	日				
26	土				26	月				
27	日				27	火				
28	月				28	水				
29	火				29	木				
30	水				30	金	提出期限 ※幹事会無し			
31	木				31	土				