

■ほこみち公募 提出後の幹事会等の予定（案）

250523幹事会

協定期間						ほこみち運営期間	
6月		7月		8月		9月	
日付	予定	日付	予定	日付	予定	日付	予定
1日		1火		1金	幹事会	1月	道路の占用許可開始
2月		2水		2土		2火	
3火		3木		3日		3水	
4水		4金	幹事会	4月		4木	
5木		5土		5火	基本協定書の締結	5金	幹事会
6金	幹事会	6日		6水	占用許可申請書の提出期限	6土	
7土		7月		7木		7日	
8日		8火		8金		8月	
9月		9水		9土		9火	
10火		10木		10日		10水	
11水		11金		11月		11木	
12木		12土		12火		12金	
13金	公募占用確認の確認結果の通知	13日		13水		13土	
14土		14月	占用予定者決定の通知・公表	14木		14日	
15日		15火		15金	(お盆のため休会)	15月	
16月		16水		16土		16火	
17火		17木		17日		17水	
18水		18金	幹事会	18月		18木	
19木		19土		19火		19金	幹事会
20金	幹事会	20日		20水		20土	
21土		21月		21木		21日	
22日		22火	歩行者利便増進計画の認定の公示	22金	幹事会	22月	
23月		23水		23土		23火	
24火		24木		24日		24水	
25水		25金	(仮確保) 準備委員会・幹事会の可能性有	25月		25木	
26木		26土		26火		26金	
27金		27日		27水		27土	
28土		28月		28木		28日	
29日		29火		29金	(仮確保) 幹事会の可能性有	29月	
30月		30水		30土		30火	
		31木		31日			