

■ 20250718 【幹事会】 #8 議題 @準備委員会事務所(河原センタービル)

1. 今週の論点

- (1) 【調査結果共有】 ミヤクミヤク入札について (幹事南海より)
- (2) 【ご提案】 なんば広場 (仮称) の名称について (幹事南海より)
- (3) 【情報共有】 採択結果通知状況及び 7/22 委員会開催について (幹事南海より)
- (4) 【提案・共有】 経費の支出について

●協定期間執行予定

- ・机 17台 → 49,500円×17=841,500円
- ・椅子 17脚 → (確認予定) 250,000円前後予定

●ほこみち運用期間執行予定

- ・WEBサイト サーバー代 9/1～ ¥13,200
- ・WEBサイト ドメイン代 11/1～ ¥3,102

(5) その他

2. 広場のイベント予定

状況	実施日	イベント名	主催
協議中	未定～8/31(日)	日除け設置	大阪市計画調整局等
(市直接協議)	8/2(土)・3(日)	御堂筋サテライトプラン夏	大阪市建設局
協議完了	8/15(金)～17(日)	ノンアルコール飲料 PR イベント	アサヒビール

3. 今後の日程

- ・ 7/14(月) ほこみち・占用予定者の通知・公表 →**遅延 7/17 通知**
- ・ 7/22(火) 10:30～準備委員会
- ・ 7/25(金) 13:00～15:00 幹事会
- ・ 8/1(金) 13:00～15:00 幹事会
- ・ 8/5(火) ほこみち・基本協定書の締結
- ・ 8/22(金) 13:00～15:00 幹事会
- ・ 8/29(金) 13:00～15:00 (仮確保) 準備委員会・幹事会の可能性有
- ・ 9/1(月) ほこみち占用開始

■ HBP の直近の動き

【7月の主な動き】

- ・協定期間終了に向けたとりまとめ等の調整・作成
- ・ほこみち開始に向けた協議準備

	日程	打ち合わせ	参加者	内容等
1	7/1(火)	事務局 MTG	南海・HBP	ほこみち1年度のスケジュールなど
2	7/4(金)	幹事会	—	—
3	7/8(火)	マルイ MTG	マルイ・南海・HBP	区域②ほこみち開始後の調整状況共有
4	7/8(火)	計画調整局 MTG	計調・南海・HBP	協定期間終了時のとりまとめ方針
5	7/18(金)	幹事会	—	—