

■ 20250905【幹事会】#12 議題 @準備委員会事務所(河原センタービル)

1. 今週の論点

(1) 【報告】パラソル社会実験について(幹事南海より)

支出見込：パラソル設置・撤去運用（ニシオレントオール） 974,000 円（税別）

警備（南海ビルサービス） 546,000 円（税別）

計：1,520,000 円（税別） ※8月10-12日の荒天時分反映

(2) 【報告】区域②検証について（幹事南海・マルイより）

①机椅子設置（協議中）

期間①：9月22日(月)～10月5日(日)

期間②：11月17日(月)～11月30日(日)

②イベント検証（今後協議）

期間①：10月10日(金)～10月13日(月・祝)

期間②：10月17日(金)～10月19日(日)

(3) 【共有・審議】サインージ広告事業について（幹事南海より）

①占用協議状況

・行政協議完了、9月9日(火)までに申請し、9月30日(火)より工事開始予定

②審査フローについて

(4) 【審議】自転車対策 WG への支出について（山本さんより）

(5) 【共有】法人化の勉強会について（幹事南海より）

(6) その他

・催事の主催者からのレイアウト変更希望について

2. 広場のイベント予定

状況	実施日	イベント名	主催
協議済	9/13(土)・14(日)	日中文化交流イベント	(一社) 中日文化芸術交流協会
協議中	10/4(土)・5(日)	ポーランドイベント	Adam Mickiewicz Institute
未協議	10/17(金)～19(日)	アルコール商品 PR	ニッカウヰスキー(株)
未協議	11/2(日)	南海創業 140 周年イベント	南海電気鉄道(株)
未協議	11/3(月)	だんじり展示&PR	地車 in 大阪城実行委員会
未協議	11/5(水)	NAMBA MASH UP④	南海電気鉄道(株)
未協議	11/8(土)	声優音楽ステージ	バンダイナムコ
未協議	11/15(土)・16(日)	みなみフェス	大阪活性化事業実行委員会

3. 今後の日程

- ・9/19(金) 13:00～15:00 幹事会
- ・10/3(金) 13:00～15:00 幹事会
- ・10/17(金) 13:00～15:00 幹事会

■ HBP の直近の動き

【8月の主な動き】

・ほこみち開始に向けた協議 ・デジタルサイネージ設置に向けた具体的な協議 ・区域②の活用に向けた具体的な協議

	日程	打ち合わせ	参加者	内容等
1	8/1(金)	幹事会	—	—
2	8/4(月)	計画調整局 MTG	計調・南海・HBP	ほこみち実施に向けた確認事項調整
3	8/4(月)	マルイ MTG	マルイ・南海・HBP	区域②ほこみち開始後の調整状況共有
4	8/7(木)	警察協議	警察・計調・南海・HBP	区域②の机・椅子設置社会実験について
5	8/12(火)	事務局 MTG	南海・HBP	デジサイの事業計画について
6	8/13(水)	広告 MTG	CYUJO・HBP	デジサイの進捗状況・協議資料の確認
7	8/14(木)	広告 MTG	CYUJO・南海・HBP	デジサイの事業計画について
8	8/14(木)	警察協議	計調・屋外広告物担当・南海・HBP	デジタルサイネージの設置について
9	8/22(金)	視察対応	三菱地所・HBP	視察元：三菱地所
10	8/22(金)	幹事会	—	—
11	8/22(金)	事務局 MTG	南海・HBP	ほこみち実施に向けた確認事項調整
12	8/26(火)	広告 MTG	CYUJO・HBP	放映に向けた協議・検討項目整理
13	8/27(水)	植栽レンタル事業者現地確認	事業者・HBP	区域②の植栽レンタルの現場確認・説明
14	8/28(木)	回遊性研究会	—	—
15	8/29(金)	警察協議(府警協議)	計調・屋外広告物担当・南海・HBP	デジタルサイネージの設置について
16	8/29(金)	広告 MTG	CYUJO・HBP	占用協議資料の修正
17	9/1(金)	ほこみち開始に伴う現地作業	南海・HBP	看板張替え 等
18	9/1(金)	マルイ MTG	マルイ・南海・HBP	区域②で実施するイベントについて
19	9/4(木)	管理者協議	計調・屋外広告物担当・南海・HBP	区域②の机・椅子の設置について